

Hissbladet

www.blakulla.net

Innergården

Innergården var planerad att fräschas upp med start i april och vara klar innan midsommar så alla kunde njuta av ytan under sommaren.

P.g.a. olika omständigheter, som styrelsen inte kunnat påverka, har projektet fördröjts.

Styrelsen beklagar detta.

Porttelefoner

Projektet har fördröjts. Vissa felprogrammeringar har skett, när dessa upptäcks skall de fel anmälas till HSB via deras kanaler.

Branddörrar till garagen

Kommer att förnyas för att höja säkerheten i föreningen och detta arbete kommer påbörjas under september månad.

Styrelsen 23 augusti 2019

