

Hissbladet

Uppfräschning långa gången vån ÖK

Då var det dags att fräscha upp de långa gångarna i båda husen på våning ÖK. Nedan följer den preliminära tidsplanen.

Vi beräknar att börja tisdag 13/10

- Vecka 42 Laga taket i 30 huset.
Börjar montera innertak i 40 huset, vilket beräknas ta ca. 2 veckor.
Den gamla mattan bort i 30 huset.
Armaturlerorna demonteras i bägge husen, provisorisk belysning hängs upp i varannan ljuspunkt.
Måla slussarna till garaget på plan ÖK och UK i 30 huset.
- Vecka 43 Spacklas innertak i 40 huset och målning av väggar i 30 huset.
- Vecka 44 Flytspackling samt golvläggning i 30 huset.
Korridoren samt vån ÖK i 30 huset stängd!
Målas slussarna till garaget våning ÖK och UK samt innertak i 40 huset.
- Vecka 45 Läggs sockeln samt montage av nya armaturer i 30 huset.
Matta tas bort samt flytspackling av golvet sker i 40 huset.
Korridoren samt vån ÖK i 40 huset stängd!
- Vecka 46 Målning av väggar på våning ÖK i 40 huset.
- Vecka 47 Matt läggning i 40 huset.
- Vecka 48 Läggs sockeln i 40 huset.
Montage av armaturer i 40 huset.

Styrelsen 7.10.2020



www.blakulla.net