Det faststallda tidsschemat for rivnings- och byggarbetet da

hissen ar avstangd:

Port 30: Lilla hissen: man 8/1 - fre 8/3.

Port 32:

Port 36:

Port 40:

Port 34:

Port 42:

Port 44:

Port 46:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

Lilla hissen:

man 8/1 - fre 8/3.

man 19/2 - fre 19/4.
man 19/2 - fre 19/4.
man 24/6 - fre 23/8.

man 24/6 - fre 23/8.

man 5/8 - fre 4/10.

man 5/8 - fre 4/10.

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen:

Stora hissen

tis 2/4 - fre 31/5.

tis 2/4 - fre 31/5.
man 13/5 - fre 12/7.
man 13/5 - fre 12/7.
man 16/9 - fre 15/11.
man 16/9 - fre 15/11.

man 28/10 - fre 27/12.

: man 28/10 - fre 27/12.



