Vissa foréindringar i tidsplanen fér de nya hissarna — kolla in din port!

| det sista Hissbladet for ar 2023 (daterat 2023-12-21, se hemsidan) informerade
styrelsen om det da faststallda tidsschemat per port/uppgang for utbytet av alla
16 hissar, dvs. nar den stora hissen respektive den lilla hissen ar avstangd for
rivning av den gamla och montering av den nya. Entreprendéren Otis ar sedan
borjan av januari 2024 i full gdng med alla arbeten.

Det har nu behovt goras nagra mindre forandringar i tidsplanen. Fran och med
den 13 maj géller darfér nedanstaende tidsschema. Kolla in, och anteckna
tiderna just for din egen uppgang/port, sa att du vet vad som galler!

Tidsplan per den 13 maj for rivnings- och byggarbetet da hissen ar avstangd:

Port 30: Lilla hissen: man 8/1 - fre 8/3.  Stora hissen: tis 2/4 - fre 21/6.

Port 32: Lilla hissen: man 8/1 —fre 8/3.  Stora hissen: tis 2/4 —fre 21/6.

Port 34: Lilla hissen: man 24/6 —fre 23/8. Stora hissen: man 16/9 — fre 15/11.
Port 36: Lilla hissen: man 19/2 — fre 17/5. Stora hissen: man 20/5 — fre 19/7.
Port 40: Lilla hissen: man 19/2 — fre 24/5. Stora hissen: man 27/5 — fre 19/7.
Port 42: Lilla hissen: man 24/6 — fre 23/8. Stora hissen: man 16/9 — fre 15/11.
Port 44: Lilla hissen: man 5/8 — fre 4/10. Stora hissen: man 28/10 — fre 27/12.
Port 46: Lilla hissen: man 5/8 — fre 4/10. Stora hissen: man 28/10 — fre 27/12.

Observera att under den tid som den stora hissen adr avstingd i en uppgang, sa
far ingen in- eller utflyttning med maobler eller t.ex. vitvaror dga rum till
lagenheter uppat i porten! Renoveringsarbeten ar inte heller tillatna under
den tid som den stora hissen ar avstangd!
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